

R.B.M.
ENGENHARIA ELÉTRICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ
OBRA: EXTENSÃO DE REDE - PROJETO 1509330
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	OBRA	CUSTO DA OBRA	%	1º MÊS		2º MÊS	
				CUSTO	%	CUSTO	%
1	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 153.964,16	100%	R\$ 76.982,08	50%	R\$ 76.982,08	50%
TOTAL		R\$ 153.964,16	100%	R\$ 76.982,08	50%	R\$ 76.982,08	50%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 76.982,08	50%	R\$ 153.964,16	100%