=
PAM SECRETARIA DE ESTADG DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTACAO
Municipio: SALTO DO ITARARE _ |SAM | 26 |  Edital no Municipi [ Procedi prévio Inicio previsto da Obra__ | Convénio Repasse do Conced: 300.000,00 84,78%
Projeto: _ Pavimentacdo em blocos de c¢ t |LOTEn® | 1 | Data 1010212022 |  Dias 70 Data 01/052022 |  n° | Contrapartida do Proponente 5383699 | 1522%
Quantidade| 3.23541m2 * CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 353.836,00| 100,00%
GRUPO [SERVIGOS PARCELAS (%) TOTAL % ST
ITEM 1 2 3 4 5 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 1/5/22 1/6/22 2/7122 2/8/22 2/9/22
Data Fim 31/5/22 177122 1/8/22 1/9/22 2/10/22
1 SERVICOS PRELIMINARES 40 30 25 5 2.092,91 0.50)
3 BASE / SUB-BASE 10 30 30 25 5 24.617,99)] 6,96|
4 REVESTIMENTO 15 30 30 25 230.867,24) 65,25,
5 MEIO-FIO E SARJETA 25 35 35 5 21.235,17 6,00
6 SERVICOS DE URBANIZACAO 5 40 30 25 29.202,03 8,25)
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 10 35 35 20 6.099,78! 1,72
10 DRENAGEM 25 30 30 15 39.023,27| 11,03
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 7 21 27 28 17 698,60] 0.20
TOTAIS TOTAIS ][ 35383699 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
TTEM PARCELAS J[N°DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES ~ [TESOURO RS 709,79 532,34 443,62 88.72 4 1.774.47 0.50%)
1C CONTRAPARTIDA [RS$ 127,38 95,53 79,61 15,92 % 318.44 0.09%
3T BASE / SUB-BASE TESOURO RS 2.087,23 6.261,69) 6.261,69 5.218,08 1.043,62 5 2087231 5.90%
3C CONTRAPARTIDA |R$ 374,57 1.123,70 1.123,70 936,42 187,28 5 374568 1,06%)
4T REVESTIMENTO TESOURO RS 29.361,05 58.722,10 58.722,10! 48.935,08! 4 195.740,34 55,32%
4C CONTRAPARTIDA_|RS$ 5269,04]  10.538,07 10.538,07 8.781,73 4 35.126,90 9,93%
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO RS 4.501,05 6.301,47| 6.301,47, 900,21 4 18.004,20 5,00%)
5C CONTRAPARTIDA [R$ 807.74 1.130,84 1.130,84 161,55 4 3.230,97 0.91%
6T SERVGOS DE URBANIZAGAO|TESOURO RS 1.237,94 9.903,55 7.427,67 6.189,72 4 24.758,88 7,00%)
6C CONTRAPARTIDA |RS 222,16 1.777.26 1.332,94 1.110,79 4 4.443,15 1,26%
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO [TESOURO RS 517,17 1.810,09 1.810,09 1.034,34) 4 5.171.69 1.46%
7C CONTRAPARTIDA |R$ 92,81 324,83 324,83 185,62 4 928,09 0,26%)
10T DRENAGEM TESOURO RS 8.271,45 9.925,74 9.925,74 4.962,87 4 33.085,80 9.35%
10C CONTRAPARTIDA 1.484,37 1.781.24 1.781,24 890,62 4 5.037.47 1.68%)
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ [TESOURO 41,46 124,38 159,92 165,85 100,69 5 502,31 0,17%)
11C CONTRAPARTIDA [RS 7,44 22,32 28,70 29,76 18,07 5 106.29 0,03%
T _qo;_m [TESOURO [Rs [ 11.109.93] 5246137] 9352819]  84.69684]  58.20366| | | | | | T I 300.000,00]  84.78%
C |CONTRAPARTIDA_|RS | 1.993,75] 9.41454] 1678425  15.199.41]  10.445,03] | | | [ | | I 3.@8__8_ awNo\o
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 13.103,68 61.87592| 110.31244 99.896.26 68.648,69 353.836,99] 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % ] 3.70% 17.49% 31.18% 28.23% 19.40% 353.836,99]  100,00%|
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3.70% 21,19% 52.37% 80,60% 100,00% oK oK
Resp. Técnico: m Assinatura: Prefeito: 1Assinatura: data:
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